

Fase	Actividad	Inicio	Fin	Comentario			
Marzo	Levantamiento AS-IS y validación con áreas usuarias	03-03-2026	31-03-2026	Base para entender el flujo actual	INFORMATICA-TI-ESTIMACION-DE-ESFUERZO-JEFATURA-1.pdf+1		
Marzo	Definición de alcance MVP y exclusiones	24-03-2026	31-03-2026	Evita sobredimensionar el MVP	INFORMATICA-TI-ESTIMACION-DE-ESFUERZO-JEFATURA-1.pdf+1		
Marzo	Reglas de negocio de telas/materiales y homologación inicial	20-03-2026	31-03-2026	Soporta comercial y producción	INFORMATICA-TI-ESTIMACION-DE-ESFUERZO-JEFATURA-1.pdf+1		
Marzo-Abril	Integrador backend, lectura SISPRO y logging	24-03-2026	17-04-2026	Soporte técnico transversal	INFORMATICA-TI-ESTIMACION-DE-ESFUERZO-JEFATURA-1.pdf+1		
Abril	Datos maestros base y seguridad	01-04-2026	12-04-2026	Cientes, proveedores, artículos, roles	INFORMATICA-TI.xlsx		
Abril	Módulo Comercial base operativo	01-04-2026	30-04-2026	Flujo comercial del MVP	INFORMATICA-TI-ESTIMACION-DE-ESFUERZO-JEFATURA-1.pdf+1		
Abril	Validación del módulo comercial	20-04-2026	10-05-2026	QA con usuarios reales	INFORMATICA-TI-ESTIMACION-DE-ESFUERZO-JEFATURA-1.pdf		
Abril-Mayo	Costeo operativo inicial	15-04-2026	20-05-2026	Depende de homologación y comercial	INFORMATICA-TI-ESTIMACION-DE-ESFUERZO-JEFATURA-1.pdf+1		
Mayo	Módulo de Producción primera etapa	01-05-2026	31-05-2026	Orden de producción y seguimiento inicial	INFORMATICA-TI-ESTIMACION-DE-ESFUERZO-JEFATURA-1.pdf+1		
Mayo	Validación visual de producción	20-05-2026	31-05-2026	Asegura adopción operativa	INFORMATICA-TI-ESTIMACION-DE-ESFUERZO-JEFATURA-1.pdf		
Mayo-Junio	Módulo de Compras	21-05-2026	12-06-2026	Apoya trazabilidad y abastecimiento	INFORMATICA-TI-ESTIMACION-DE-ESFUERZO-JEFATURA-1.pdf+1		
Junio	Validación de compras con equipo	03-06-2026	12-06-2026	Cierre funcional del flujo compras	INFORMATICA-TI-ESTIMACION-DE-ESFUERZO-JEFATURA-1.pdf		
Junio	Trazabilidad, auditoría y excepciones	28-04-2026	30-06-2026	Fundamental para soporte y control	INFORMATICA-TI-ESTIMACION-DE-ESFUERZO-JEFATURA-1.pdf+1		
Junio	Pruebas integrales y estabilidad	01-06-2026	30-06-2026	Cierre técnico del MVP dentro del semestre	INFORMATICA-TI-ESTIMACION-DE-ESFUERZO-JEFATURA-1.pdf+1		